



Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plan de Trabajo 2026

Como parte de la continuidad de los trabajos de implementación, operación y mejora permanente de la Plataforma Digital del Estado de Morelos se presenta Plan de Trabajo correspondiente al 2026, como a continuación se describe.

Sistema 1. Declaraciones patrimoniales y de intereses. El trabajo de integración de la información de las dependencias ya interconectadas con la Plataforma Digital Nacional, así como el soporte técnico y la implementación del sistema informático para la captura de las declaraciones patrimoniales y de intereses para aquellos entes públicos pendientes de interconexión se ofrece de manera permanente y de manera coordinada, a estos trabajos se integra el mecanismo de interconexión con dependencias que cuentan con software diverso y el desarrollo del mecanismo para la integración de la información en rezago por falta de dicho software.

S1. Sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses

S1. Sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Integración continua de información de las dependencias ya interconectadas												
2. Integración continua de información de las dependencias con software diverso												
3. Desarrollo del mecanismo para la integración de información en rezago												
4. Capacitación, monitoreo y soporte técnico permanente												



Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plan de Trabajo 2026


Sistema 2. Sistema de los Servidores Públicos que Intervienen en Procedimientos de Contrataciones Públicas. Se cuenta con un avance considerable en la integración de los sujetos obligados, el presente plan de trabajo da continuidad a las actividades de capacitación y acompañamiento respectivo, así como la integración permanente de la información a la API de interconexión con la PDN, también se contempla la implementación de un sistema de captura sustituto al actual desarrollado por la Plataforma Digital Nacional.

S2. Sistema de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas

S2. Sistema de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Implementación de la nueva versión de software de captura												
2. Actualización e Integración de la información con la Plataforma Digital Nacional												
3. Mantenimiento preventivo de la plataforma de captura												
4. Capacitación, soporte técnico, mejora continua y operación permanente de la aplicación												

Sistema 3. Sistema de los Servidores Públicos y Particulares Sancionados. Se ha abordado el proceso de interconexión con la Plataforma Digital Nacional de manera exitosa, así mismo se han implementado y capacitado a los sujetos obligados en el sistema de captura proporcionado por la PDN, el plan de trabajo aborda desde la integración y operación permanente por cuanto al soporte técnico, capacitación a los enlaces institucionales respectivos e integración de la información.

S3. Sistema de los servidores públicos y particulares sancionados



Sistema 4. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización. La emisión de la normatividad, formatos y el sistema informático se encuentra en desarrollo por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción por lo que desde el punto de vista técnico se ha contemplado su posible implementación a nivel de infraestructura.



Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plan de Trabajo 2026

Sistema 5. Sistema de alertas y denuncias ciudadanas. La puesta en marcha del aplicativo desarrollado por esta Secretaría Ejecutiva para dar cumplimiento al protocolo para la presentación de denuncias y alertas por faltas administrativas y hechos de corrupción del Estado de Morelos requiere de soporte técnico, operación y mejora continua de manera permanente. Se contempla la implementación de un nuevo aplicativo desarrollado por la Plataforma Digital Nacional con mejoras en el flujo de trabajo.

S5. Sistema de alertas y denuncias ciudadanas

S5. Sistema de alertas y denuncias ciudadanas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Implementación y despliegue del software desarrollado por PDN												
2. Mantenimiento a infraestructura												
3. Soporte técnico, mejora continua y operación permanente de la aplicación.												



Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plan de Trabajo 2026

Sistema 6. Sistema de información pública de contrataciones. Se cuenta con el aplicativo funcionando e interconectado con la Plataforma Digital Nacional, el plan de trabajo contempla la implementación de un nuevo aplicativo desarrollado por la PDN así como su despliegue para el uso e integración de la información por parte de los sujetos obligados, se contempla dar continuidad a la capacitación de servidores públicos de las áreas correspondientes. La mejora continua y operación de la plataforma son una actividad permanente.

S6. Sistema de información pública de contrataciones

S6. Sistema de información pública de contrataciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Implementación del nuevo aplicativo			■	■	■	■	■	■				
2. Integración de la información con la PDN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Capacitación, soporte técnico, mejora continua y operación permanente de la aplicación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sistema 7. Sistema de Entrega Recepción de las Administraciones Municipales del Estado de Morelos. El aplicativo se encuentra funcionando y operando en coordinación con la ESAF. El soporte técnico y monitoreo del aplicativo son actividades permanentes.

S7. Sistema de Entrega Recepción de las Administraciones Municipales del Estado de Morelos

S7. Sistema de Entrega Recepción de las administraciones públicas municipales del estado de Morelos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Mejoras al frontend y generación de reportes	■	■	■									
2. Reestructuración de servidores de alojamiento del aplicativo			■	■	■							
3. Capacitación, soporte técnico, mejora continua y operación permanente de la aplicación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plan de Trabajo 2026

Plataforma de Seguimiento, Ejecución y Evaluación del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. El aplicativo se encuentra funcionando y operando. El soporte técnico, mejora continua y monitoreo del aplicativo son actividades permanentes.

Plataforma de seguimiento, ejecución y evaluación del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma de seguimiento, ejecución y evaluación del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Soporte técnico a infraestructura												
2. Capacitación, soporte técnico, mejora continua y operación permanente de la aplicación												

Plataforma de capacitación. La plataforma se encuentra en funcionamiento y operando de manera continua con los talleres y diplomados ofrecidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, el soporte técnico, mejora continua y gestión de la plataforma se hace de manera permanente.

Plataforma de capacitación

Plataforma de capacitación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Soporte técnico a infraestructura												
2. Capacitación, soporte técnico, mejora continua y operación permanente de la aplicación												



Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plan de Trabajo 2026

Plataforma Digital del Estado de Morelos. Se ha desarrollado y habilitado <https://pdem.saem.gobmx> como portal de búsqueda y reportes por cada uno de los sistemas actualmente interconectados, las tareas de mejora continua y operación de la plataforma se dan de manera permanente.

Plataforma Digital del Estado de Morelos

Plataforma Digital del Estado de Morelos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Soporte técnico a infraestructura												
2. Mejora continua y operación permanente de la aplicación												

SIN TEXTO